

# 山东省新闻出版广电局

鲁新广字〔2016〕729号

---

## 山东省新闻出版广电局 关于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程 数字电视发射系统验收、试播的通知

各市文化广电新闻出版局、淄博广播电视台，山东广播电视台：

按照实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的工作部署，全省各相关台站认真落实施工方案，积极推进工程实施进度。目前，一期工程82个电视发射台已基本完成发射系统的安装调试，54个台站已开始试播（局属5个高山转播台于2月初开始试播）；二期工程24个电视发射台站正在进行设备安装调试（河口台已于9月初开播）；省地面数字电视集成播控和信号传输平台已建设完成，并将信号传至各相关发射台。总体上大多数台站

已具备了试播条件。现将试播工作安排通知如下：

## **一、加快中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，确保数字电视发射系统按要求开始试播**

（一）据统计，目前还有部分台站没有完成设备的安装调试，各相关台站要明确责任，倒排工期，确保年底前完成建设任务。

（二）一期工程的台站从接到通知之日起开始试播，二期工程的台站于12月底开始试播，试播期至2017年4月30日。试播期间，数字电视发射系统开关机时间应与本台站模拟发射设备开关机时间相同，试播期结束后开关机时间按总局的有关要求执行。

（三）各市文广新局要做好辖区内各相关台站督查工作，确保数字电视发射系统按规定的日期、技术参数和节目内容开始试播，对不能按期试播的要向省局书面报告原因并制定推进方案。

（四）试播期间，各单位要严格落实《广播电视安全播出管理规定》（总局令第62号）有关要求，按规定的技术参数和节目内容播出，确保试播系统安全运行；省台要做好地面数字电视集成播控和信号传输平台的维护工作，确保信号源的安全传输；各相关发射台要加强值班，做好数字电视发射系统的监测维护，确保系统的安全运行。

## **二、转播节目内容**

（一）省属5个高山转播台和省台燕子山发射台

频道一：CCTV-1 综合、CCTV-2 财经、CCTV-4 中文国际、CCTV-10 科教、CCTV-12 社会与法、CCTV-13 新闻、CCTV-14 少儿、

CCTV-15 音乐；

频道二：CCTV-7 军事农业、CCTV-9 纪录片、CCTV-11 戏曲、CCTV-news、山东卫视、山东齐鲁、山东生活、山东农科。

## （二）市级电视发射台

济南地区中央台节目转播任务由省台燕子山发射台承担，济南市台新增一个数字电视频道用于转播本台 7 套电视节目，其它 16 市电视发射台。

频道一：CCTV-1 综合、CCTV-2 财经、CCTV-4 中文国际、CCTV-10 科教、CCTV-12 社会与法、CCTV-13 新闻、CCTV-14 少儿、CCTV-15 音乐；

频道二：CCTV-7 军事农业、CCTV-9 纪录片、CCTV-11 戏曲、CCTV-news、山东卫视、山东齐鲁、山东生活、市 1。

## （三）县级电视发射台

频道一：CCTV-1 综合、CCTV-2 财经、CCTV-4 中文国际、CCTV-10 科教、CCTV-12 社会与法、CCTV-13 新闻、CCTV-14 少儿、CCTV-15 音乐；

频道二：CCTV-7 军事农业、CCTV-9 纪录片、CCTV-11 戏曲、CCTV-news、山东卫视、山东齐鲁、市 1、县 1。

## 三、验收工作要求

各市文广新局要组织由管理、技术、财务等各方面人员参加的验收小组，做好辖区内各相关台站督查、验收工作。要根据各台（站）建设任务，按照相关要求和技术标准，对各台站此次工程配备的各类设备、设施的施工质量和运行状况，配电系统改造、

铁塔维修、机房维修及防雷接地处理等附属工程项目的施工质量, 配套建设资金的使用情况进行验收, 并会同相关设备生产厂家对发射机、天馈系统及多工器运行技术指标进行测试(测试仪器原则上由设备生产厂家提供), 对节目覆盖效果进行实地收看和场强收测。省局将根据各市局验收情况, 按一定比例进行抽验。

山东省新闻出版广电局

2016 年 11 月 15 日

---

抄送: 局微波总站、监测中心。

---

山东省新闻出版广电局办公室

2016 年 11 月 15 日印发

---